

Uchwała nr 4723 /2021
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 10 maja 2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Doposażenie Działu B+R oraz opracowanie innowacyjnej, modułowej stolarki aluminiowej zabudów wewnętrznych dla pojazdów szynowych** realizowanego w ramach **Działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach** wdrażanego przez IP w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest **KAMET S.A.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668, z późn. zm), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie zapisów ujętych w Regulaminie konkursu dla VII naboru do **Działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach**, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podjmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Doposażenie Działu B+R oraz opracowanie innowacyjnej, modułowej stolarki aluminiowej zabudów wewnętrznych dla pojazdów szynowych** w ramach VII naboru do **Działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach** wdrażanego przez IP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, którego beneficjentem jest **KAMET S.A.**, **termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu określa się na dzień 31.08.2022 r., a finansowej realizacji projektu na dzień 30.09.2022 r.**

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła 

Zuzanna Donath-Kasiura 

Zbigniew Kubalańca 

Szymon Ogłaza 

Antoni Konopka 