

Uchwała nr6601..... /2022
 Zarządu Województwa Opolskiego
 z dnia14 MARCA..... roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Badania w firmie SOMATI SYSTEM POLSKA sp. z o.o. sp.k. nad nową generacją konstrukcji i technologią produkcji przemysłowych bram przeciwpożarowych do zastosowania zewnętrznego** realizowanego w ramach **Działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach** w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest **SOMATI SYSTEM POLSKA sp. z o.o. sp.k.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668, z późn. zm), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu konkursu dla VI naboru do **Działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach**, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podjmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Badania w firmie SOMATI SYSTEM POLSKA sp. z o.o. sp.k. nad nową generacją konstrukcji i technologią produkcji przemysłowych bram przeciwpożarowych do zastosowania zewnętrznego** w ramach VI naboru do **Działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach** wdrażanego przez IP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, którego beneficjentem jest **SOMATI SYSTEM POLSKA sp. z o.o. sp.k.**, termin zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu określa się na dzień **30.09.2022r.**

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura.....
Z. Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Antoni Konopka