

ANEKS NR 1

do umowy nr IPS.AJ.4032 -1 / 2022 o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

zawarty w dniu 2022 roku w Opolu,
pomiędzy

Województwem Opolskim z siedzibą w 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, reprezentowanym przez:

..... –

..... –

a

Powiatem Nyskim – Domem Pomocy Społecznej „Maria” w Korfantowie, 48-317 Korfantów, ul. 3
Maja 2, zwanym dalej Wnioskodawcą, reprezentowanym przez:

.....,

działającego/ej na podstawie,
o treści następującej:

Na podstawie § 12 ust. 1 ww. umowy oraz w związku ze złożonym w dniu 08.11.2022r. wnioskiem
Domu Pomocy Społecznej „Maria” w Korfantowie, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1 ustala się na okres: od dnia podpisania
niniejszej umowy **do dnia 21 grudnia 2022 r.**”

2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„**Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia ROPS końcowych dokumentów rozliczeniowych
z przyznanego dofinansowania, w terminie do dnia 22 grudnia 2022 r.**”

§ 2

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Aneks sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 (jeden) dla
Wnioskodawcy.

.....
WNIOSKODAWCA

.....
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE