

Uchwała nr 9890 /2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 27 czerwca 2023 roku

DOA-OZ.0025.1. /289. 2023

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPOP.06.01.00-16-0006/20pn. „**Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnicą w km od 6+550 do 8+450**”, realizowanego w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Województwo Opolskie.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2094) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu nr RPOP.06.01.00-16-0006/20 pn. „**Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Ściborowice – Kórnicą w km od 6+550 do 8+450**” realizowanego w ramach działania 6.1 *Infrastruktura drogowa*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta. Zakończenie rzeczowe określa się na dzień 30.11.2023r., zakończenie finansowe określa się na dzień 30.12.2023r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....